



SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS SUB-TABLEROS ELÉCTRICOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO

General Plan de implementación del proceso Solicitudes de compra PEO / Evaluadores técnicos Configuración

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	26-07-2023 10:45 AM	28-07-2023 23:55 PM	2	
Entrega de condiciones mínimas	26-07-2023 10:45 AM	11-08-2023 23:55 PM	16	
Recepción de ofertas	26-07-2023 10:45 AM	14-08-2023 10:00 AM	18	
Evaluación de ofertas	15-08-2023 10:50 AM	24-08-2023 16:30 PM	9	
Análisis de razonabilidad de precios	24-08-2023 16:35 PM	24-08-2023 16:45 PM	0	
Adjudicación	25-08-2023 8:00 AM	31-08-2023 16:45 PM	6	
Notificación de resultados	01-09-2023 8:00 AM	04-09-2023 16:45 PM	3	
Recursos de revisión	05-09-2023 8:00 AM	06-09-2023 16:45 PM	1	
Contratación	07-09-2023 8:00 AM	13-09-2023 16:40 PM	6	