TÉCNICO UCP
UCP
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

AÑO FISCAL: 2024

Proceso / 4303-2024-P0034 / CEPA-LC 11/2024

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIAL PREFABRICADO EN EL PERÍMETRO SUR FASE III DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Configuración del proceso

Se han certficado **$0.00** de **$200,000.00**

Etapa Actual | General | Plan de implementación del proceso | Documentos de solicitud de oferta | Documentos del proceso

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal	24/04/2024 08:00 AM	09/05/2024 04:45 PM	15
Entrega de solicitud de oferta	24/04/2024 08:00 AM	09/05/2024 04:45 PM	15
Recepción de consultas	24/04/2024 08:00 AM	08/05/2024 10:00 AM	14
Emisión de aclaraciones	24/04/2024 08:00 AM	09/05/2024 09:00 AM	15
Emisión de adendas	24/04/2024 08:00 AM	09/05/2024 09:00 AM	15
Recepción de ofertas	24/04/2024 08:00 AM	09/05/2024 10:05 AM	15
Apertura de Ofertas	09/05/2024 10:05 AM	09/05/2024 11:30 AM	0
Evaluación de ofertas	13/05/2024 08:00 AM	27/05/2024 04:45 PM	14
Análisis de razonabilidad	13/05/2024 08:00 AM	27/05/2024 04:45 PM	14
Adjudicación	28/05/2024 08:00 AM	03/06/2024 04:45 PM	6
Notificación de resultados	04/06/2024 08:00 AM	07/06/2024 04:00 PM	3
Recurso de revisión	10/06/2024 08:00 AM	11/06/2024 04:45 PM	1
Contratación	12/06/2024 08:00 AM	18/06/2024 04:45 PM	6