comprasal
Sistema electrónico de compras públicas

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0191 - Rehabilitación del sistema de sellado de juntas en losas de concreto de las plataformas de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fecha de generación del reporte: 2026-11-09 15:36:52

Tipo de proceso: Licitación competitiva

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	11/11/2026 08:00 AM	22/11/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	11/11/2026 08:00 AM	22/11/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	11/11/2026 08:00 AM	18/11/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	11/11/2026 08:00 AM	20/11/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	11/11/2026 08:00 AM	20/11/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	11/11/2026 08:00 AM	23/11/2026 10:00 AM
Apertura de Ofertas	23/11/2026 10:15 AM	23/11/2026 11:30 AM
Evaluación de ofertas	23/11/2026 11:35 AM	10/12/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	23/11/2026 11:35 AM	10/12/2026 04:45 PM
Adjudicación	11/12/2026 08:00 AM	14/12/2026 03:30 PM
Notificación de resultados	14/12/2026 03:35 PM	15/12/2026 04:45 PM
Recurso de revisión	16/12/2026 08:00 AM	17/12/2026 04:45 PM
Contratación	18/12/2026 08:00 AM	22/12/2026 04:45 PM

TÉCNICO UCP
UCP
4303 - Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Procesos de compra / 4303-2026-P0191 / CEPA LC-36-2026

PUBLICAR

Rehabilitación del sistema de sellado de juntas en losas de concreto de las plataformas de estacionamiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fondo de proceso certificados

General | Plan de implementación del proceso | Documentos de solicitud de oferta | Solicitudes de compra | PEO /

DESCARGAR PIP

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	11/11/2026 08:00 AM	22/11/2026 11:55 PM	11	
Entrega de solicitud de oferta	11/11/2026 08:00 AM	22/11/2026 11:55 PM	11	
Recepción de consultas	11/11/2026 08:00 AM	18/11/2026 04:45 PM	7	
Emisión de aclaraciones	11/11/2026 08:00 AM	20/11/2026 04:45 PM	9	
Emisión de adendas	11/11/2026 08:00 AM	20/11/2026 04:45 PM	9	
Recepción de ofertas	11/11/2026 08:00 AM	23/11/2026 10:00 AM	12	
Apertura de Ofertas	23/11/2026 10:15 AM	23/11/2026 11:30 AM	0	
Evaluación de ofertas	23/11/2026 11:35 AM	10/12/2026 04:45 PM	17	
Análisis de razonabilidad	23/11/2026 11:35 AM	10/12/2026 04:45 PM	17	
Adjudicación	11/12/2026 08:00 AM	14/12/2026 03:30 PM	3	
Notificación de resultados	14/12/2026 03:35 PM	15/12/2026 04:45 PM	1	
Recurso de revisión	16/12/2026 08:00 AM	17/12/2026 04:45 PM	1	
Contratación	18/12/2026 08:00 AM	22/12/2026 04:45 PM	4	