

RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LAS EMPRESAS DE CEPA

Configuración del proceso 

 Etapa Actual

 General

 Plan de implementación del proceso

 Documentos del proceso

 Participa

Etapa ↑	Fecha de inicio ↑	Fecha de fin ↑	Cantidad de días ↑
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	24-07-2023 14:00 PM	25-07-2023 23:55 PM	1
Entrega de condiciones mínimas	24-07-2023 14:00 PM	25-07-2023 23:55 PM	1
Recepción de ofertas	26-07-2023 8:00 AM	26-07-2023 12:00 PM	0
Evaluación de ofertas	26-07-2023 12:00 PM	11-08-2023 16:45 PM	16
Análisis de razonabilidad de precios	26-07-2023 12:35 PM	11-08-2023 16:45 PM	16
Adjudicación	11-08-2023 16:50 PM	18-08-2023 16:45 PM	6
Notificación de resultados	18-08-2023 16:46 PM	24-08-2023 16:45 PM	5
Recursos de revisión	25-08-2023 8:00 AM	28-08-2023 16:45 PM	3
Contratación	29-08-2023 8:00 AM	04-09-2023 16:45 PM	6