



TÉCNICO UCP
UCP

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso / 4303-2023-P0129 / CEPA SDC-02/2023

AÑO FISCAL: 2023 ▾

SERVICIOS DE LABORATORIO DE MATERIALES PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y TOPOGRAFÍA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE REGISTRO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Fondo de proceso certificados

[Configuración del proceso](#)

< [Etapa Actual](#) [General](#) [Plan de implementación del proceso](#) [Documentos de solicitud de ofer](#) >

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	06-09-2023 8:10 AM	20-09-2023 23:45 PM	14
Recepción de consultas	06-09-2023 8:10 AM	11-09-2023 16:45 PM	5
Emisión de aclaraciones	06-09-2023 8:10 AM	19-09-2023 17:55 PM	13
Emisión de Adendas	06-09-2023 8:10 AM	19-09-2023 17:55 PM	13
Recepción de propuesta técnica y económica	21-09-2023 8:00 AM	21-09-2023 10:00 AM	0
Evaluación de propuesta técnica	21-09-2023 12:00 PM	29-09-2023 18:00 PM	8
Notificación de resultados	02-10-2023 8:00 AM	03-10-2023 16:45 PM	1
Apertura de propuesta económica	04-10-2023 8:00 AM	05-10-2023 16:45 PM	1
Evaluación combinada de propuestas	06-10-2023 20:00 PM	10-10-2023 16:45 PM	3
Análisis de razonabilidad de precios	06-10-2023 8:00 AM	10-10-2023 20:05 PM	4
Adjudicación	11-10-2023 8:00 AM	13-10-2023 16:45 PM	2
Notificación de resultados finales	16-10-2023 8:00 AM	17-10-2023 16:45 PM	1
Recursos de revisión	18-10-2023 8:00 AM	19-10-2023 16:45 PM	1
Contratación	20-10-2023 8:00 AM	26-10-2023 16:45 PM	6