



AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ FASE I

Se han certificado \$0.00 de \$4,900,000.00

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra

Etapa		Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal		06-09-2023 8:10 AM	26-09-2023 20:00 PM	20	
Entrega de solicitud de oferta		06-09-2023 8:10 AM	26-09-2023 20:00 PM	20	
Recepción de consultas		06-09-2023 8:10 AM	14-09-2023 23:55 PM	8	
Emisión de aclaraciones		06-09-2023 8:10 AM	25-09-2023 23:55 PM	19	
Emisión de adendas		06-09-2023 8:10 AM	25-09-2023 23:55 PM	19	
Recepción de ofertas		27-09-2023 8:00 AM	27-09-2023 10:00 AM	0	
Apertura de Ofertas		27-09-2023 10:01 AM	27-09-2023 12:30 PM	0	
Evaluación de ofertas		27-09-2023 12:30 PM	17-10-2023 20:20 PM	20	
Análisis de razonabilidad		27-09-2023 14:00 PM	27-09-2023 20:00 PM	0	
Adjudicación		18-10-2023 8:00 AM	24-10-2023 20:00 PM	6	
Notificación de resultados		23-10-2023 8:00 AM	24-10-2023 20:00 PM	1	
Recurso de revisión		25-10-2023 8:00 AM	26-10-2023 16:45 PM	1	
Contratación		27-10-2023 8:00 AM	07-11-2023 16:45 PM	11	

VOLVER