

SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CEPA

Configuración del proceso

 Se han certificado **\$0.00** de **\$630,252.00**

🕒 Etapa Actual

 General

☰ Plan de implementación del proceso

 Documentos de solicitud de oferta

 Documentos del proceso

Participantes

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal	13/03/2024 10:00 AM	08/04/2024 04:45 PM	26
Entrega de solicitud de oferta	13/03/2024 10:35 AM	08/04/2024 04:45 PM	26
Recepción de consultas	13/03/2024 08:00 AM	08/04/2024 04:45 PM	26
Emisión de aclaraciones	13/03/2024 03:55 PM	09/04/2024 04:45 PM	27
Emisión de adendas	13/03/2024 03:55 PM	09/04/2024 04:45 PM	27
Recepción de ofertas	13/03/2024 08:00 AM	10/04/2024 10:00 AM	28
Apertura de ofertas	10/04/2024 10:05 AM	10/04/2024 11:00 AM	0
Evaluación de ofertas	11/04/2024 08:00 AM	01/05/2024 04:45 PM	20
Análisis de razonabilidad	11/04/2024 08:00 AM	01/05/2024 04:45 PM	20
Adjudicación	08/05/2024 08:00 AM	15/05/2024 04:45 PM	7
Notificación de resultados	16/05/2024 08:00 AM	21/05/2024 04:45 PM	5
Recurso de revisión	22/05/2024 08:00 AM	24/05/2024 04:45 PM	2
Contratación	25/04/2024 08:00 AM	01/05/2024 04:45 PM	6