



PUBLICAR

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLE INTERNA DEL PUERTO DE ACAJUTLA UBICADA AL SUR DE LA BODEGA 2 Y NUEVA BODEGA

Se han certificado \$0.00 de \$0.00

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra PEO /

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Entrega de solicitud de oferta	15/05/2024 04:30 PM	21/05/2024 11:55 PM	6	▼
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	15/05/2024 04:30 PM	21/05/2024 11:55 PM	6	▼
Recepción de consultas	15/05/2024 04:45 PM	17/05/2024 04:45 PM	2	▼
Emisión de aclaraciones	15/05/2024 04:45 PM	20/05/2024 04:45 PM	5	▼
Emisión de Adendas	15/05/2024 04:45 PM	20/05/2024 04:45 PM	5	▼
Recepción de propuesta técnica y económica	15/05/2024 04:45 PM	22/05/2024 10:00 AM	6	▼
Evaluación de propuesta técnica	22/05/2024 11:00 AM	03/06/2024 04:45 PM	12	▼
Notificación de resultados	04/06/2024 08:00 AM	05/06/2024 04:45 PM	1	▼
Apertura de propuesta económica	10/06/2024 08:00 AM	11/06/2024 04:45 PM	1	▼
Evaluación combinada de propuestas	12/06/2024 08:00 AM	13/06/2024 04:45 PM	1	▼
Análisis de razonabilidad de precios	12/06/2024 08:00 AM	13/06/2024 04:45 PM	1	▼
Adjudicación	14/06/2024 08:00 AM	21/06/2024 04:45 PM	7	▼
Notificación de resultados finales	24/06/2024 08:00 AM	25/06/2024 04:45 PM	1	▼
Recursos de revisión	26/06/2024 08:00 AM	27/06/2024 04:45 PM	1	▼
Contratación	28/06/2024 08:00 AM	04/07/2024 04:45 PM	6	▼