

Proceso / 4303-2024-P0725 / CEPA-SI 61/2024

SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMÁTICOS PARA LAS EMPRESAS DE CEPA

Configuración del proceso 

 Se han certificado **\$0.00** de **\$71,619.50**

 Etapa Actual

 General

☰ Plan de implementación del proceso

 Documentos de solicitud de oferta

 Documentos del proceso

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Sondeo de mercado	29/07/2024 08:00 AM	29/07/2024 08:30 AM	0
Publicación de convocatoria en comprasal	29/07/2024 08:30 AM	19/08/2024 04:45 PM	21
Entrega de solicitud de oferta	29/07/2024 08:35 AM	19/08/2024 04:45 PM	21
Recepción de consultas	29/07/2024 08:35 AM	16/08/2024 04:45 PM	18
Emisión de aclaraciones	29/07/2024 08:35 AM	19/08/2024 04:45 PM	21
Emisión de adendas	29/07/2024 08:35 AM	19/08/2024 04:45 PM	21
Recepción de ofertas técnicas	29/07/2024 10:00 AM	20/08/2024 10:00 AM	22
Evaluación de ofertas técnicas	20/08/2024 11:00 AM	30/08/2024 04:45 PM	10
Notificación de resultados	03/09/2024 08:05 AM	12/09/2024 04:45 AM	8
Recurso de Revisión	13/09/2024 08:00 AM	16/09/2024 04:45 PM	3
Preparación de catálogo de subasta	19/08/2024 08:00 AM	19/08/2024 04:45 PM	0
Realización de subasta	20/09/2024 08:05 AM	20/09/2024 03:00 PM	0
Adjudicación	20/09/2024 03:05 AM	20/09/2024 04:45 PM	0
Contratación	23/09/2024 08:00 AM	27/09/2024 04:45 PM	4