



PUBLICAR

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR CONCRETO HIDRÁULICO EN PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO 15 - 16 - 17 Y 18 - FASE I DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ

Se han certificado \$0.00 de \$0.00

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra F

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	20/08/2024 08:00 AM	02/09/2024 11:55 PM	13	➤
Entrega de solicitud de oferta	20/08/2024 08:00 AM	02/09/2024 11:55 PM	13	➤
Recepción de consultas	20/08/2024 08:00 AM	26/08/2024 04:45 PM	6	➤
Emisión de aclaraciones	20/08/2024 08:00 AM	02/09/2024 04:45 PM	13	➤
Emisión de adendas	20/08/2024 08:00 AM	02/09/2024 04:45 PM	13	➤
Recepción de ofertas	20/08/2024 08:00 AM	03/09/2024 10:00 AM	14	➤
Apertura de Ofertas	03/09/2024 10:05 AM	03/09/2024 02:30 PM	0	➤
Evaluación de ofertas	03/09/2024 02:35 PM	23/09/2024 04:45 PM	20	➤
Análisis de razonabilidad	03/09/2024 02:35 PM	23/09/2024 04:45 PM	20	➤
Adjudicación	24/09/2024 08:00 AM	27/09/2024 04:45 PM	3	➤
Notificación de resultados	30/09/2024 08:00 AM	01/10/2024 04:45 PM	1	➤
Recurso de revisión	02/10/2024 08:00 AM	03/10/2024 04:45 PM	1	➤
Contratación	04/10/2024 08:00 AM	10/10/2024 04:45 PM	6	➤

VOLVER