

Proceso / 4303-2024-P0114 / CEPA-LA 19/2024

SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS EMPRESAS DE CEPA

Configuración del proceso

 Se han certificado **\$0.00** de **\$394,999.60**

🕒 Etapa Actual

 General

☰ Plan de implementación del proceso

 Documentos de solicitud de oferta

 Documentos del proceso

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal	30/08/2024 12:05 AM	16/09/2024 10:00 AM	17
Entrega de solicitud de oferta	30/08/2024 12:05 AM	16/09/2024 10:00 AM	17
Recepción de consultas	30/08/2024 12:05 AM	11/09/2024 04:45 PM	12
Emisión de aclaraciones	30/08/2024 08:00 AM	13/09/2024 04:45 PM	14
Emisión de adendas	30/08/2024 08:00 AM	13/09/2024 04:45 PM	14
Recepción de ofertas	30/08/2024 08:00 AM	17/09/2024 10:00 AM	18
Apertura de ofertas	17/09/2024 10:00 AM	17/09/2024 04:45 PM	0
Evaluación de ofertas	17/09/2024 11:00 AM	08/10/2024 04:45 PM	21
Análisis de razonabilidad	17/09/2024 11:00 AM	08/10/2024 04:45 PM	21
Adjudicación	09/10/2024 08:00 AM	15/10/2024 04:45 PM	6
Notificación de resultados	16/10/2024 08:00 AM	21/10/2024 04:45 PM	5
Recurso de revisión	22/10/2024 08:00 AM	23/10/2024 04:45 PM	1
Contratación	24/10/2024 08:00 AM	30/10/2024 04:45 PM	6