



PUBLICAR

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA BÁSCULAS DEL PUERTO DE ACAJUTLA

Se han certificado \$0.00 de \$0.00

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra F

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Sondeo de mercado	03/09/2024 03:35 PM	03/09/2024 03:35 PM	0	➤
Publicación de convocatoria en comprasal	03/09/2024 03:35 PM	10/09/2024 11:55 PM	7	➤
Entrega de solicitud de oferta	03/09/2024 03:35 PM	10/09/2024 11:55 PM	7	➤
Recepción de consultas	03/09/2024 03:35 PM	05/09/2024 04:45 PM	2	➤
Emisión de aclaraciones	03/09/2024 03:35 PM	10/09/2024 04:45 PM	7	➤
Emisión de adendas	03/09/2024 03:35 PM	10/09/2024 04:45 PM	7	➤
Recepción de ofertas técnicas	03/09/2024 03:35 PM	11/09/2024 10:00 AM	7	➤
Evaluación de ofertas técnicas	12/09/2024 08:00 AM	20/09/2024 04:45 PM	8	➤
Notificación de resultados	23/09/2024 08:00 AM	24/09/2024 04:45 PM	1	➤
Recurso de Revisión	25/09/2024 08:00 AM	26/09/2024 04:45 PM	1	➤
Preparación de catálogo de subasta	27/09/2024 08:00 AM	27/09/2024 04:45 PM	0	➤
Realización de subasta	30/09/2024 10:45 AM	30/09/2024 01:45 PM	0	➤
Adjudicación	01/10/2024 08:00 AM	07/10/2024 02:20 PM	6	➤
Contratación	08/10/2024 08:00 AM	11/10/2024 04:45 PM	3	➤

VOLVER

Handwritten signature