



PUBLICAR

SUSTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRE LAS POSICIONES 1 2 Y 3 DE LA PLATAFORMA NORTE FASE II DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Se han certificado \$0.00 de \$350,000.00

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra F

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	11/09/2024 08:00 AM	02/10/2024 11:55 PM	21	➤
Entrega de solicitud de oferta	11/09/2024 08:00 AM	02/10/2024 11:55 PM	21	➤
Recepción de consultas	11/09/2024 08:00 AM	20/09/2024 04:45 PM	9	➤
Emisión de aclaraciones	11/09/2024 08:00 AM	02/10/2024 04:45 PM	21	➤
Emisión de adendas	11/09/2024 08:00 AM	02/10/2024 04:45 PM	21	➤
Recepción de ofertas	11/09/2024 08:00 AM	03/10/2024 10:00 AM	22	➤
Apertura de Ofertas	03/10/2024 10:05 AM	03/10/2024 04:45 PM	0	➤
Evaluación de ofertas	04/10/2024 08:00 AM	24/10/2024 04:45 PM	20	➤
Análisis de razonabilidad	04/10/2024 08:00 AM	24/10/2024 04:45 PM	20	➤
Adjudicación	25/10/2024 08:00 AM	31/10/2024 04:45 PM	6	➤
Notificación de resultados	01/11/2024 08:00 AM	05/11/2024 04:45 PM	4	➤
Recurso de revisión	06/11/2024 08:00 AM	07/11/2024 04:45 PM	1	➤
Contratación	08/11/2024 08:00 AM	14/11/2024 04:45 PM	6	➤

VOLVER