

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS
PARA CONTROL Y MONITOREO DE
PLACAS DE ENTRADA Y SALIDA
VEHÍCULAR DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE EL SALVADOR SAN
ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

Configuración del proceso 

 Fondo de proceso certificados

🕒 Etapa Actual

 General

☰ Plan de implementación del proceso

 Documentos de solicitud de oferta

 Documentos del proceso

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal	31/10/2024 08:00 AM	19/11/2024 11:55 PM	19
Entrega de solicitud de oferta	31/10/2024 08:00 AM	19/11/2024 11:55 PM	19
Recepción de consultas	31/10/2024 08:00 AM	14/11/2024 04:45 PM	14
Emisión de aclaraciones	31/10/2024 08:00 AM	19/11/2024 04:45 PM	19
Emisión de adendas	31/10/2024 08:00 AM	19/11/2024 04:45 PM	19
Recepción de ofertas	31/10/2024 08:00 AM	20/11/2024 10:00 AM	20
Apertura de Ofertas	20/11/2024 10:05 AM	20/11/2024 11:30 AM	0
Evaluación de ofertas	20/11/2024 11:35 AM	02/12/2024 04:45 PM	12
Análisis de razonabilidad	21/11/2024 08:00 AM	02/12/2024 04:45 PM	11
Adjudicación	03/12/2024 08:00 AM	06/12/2024 04:45 PM	3
Notificación de resultados	09/12/2024 08:00 AM	12/12/2024 04:45 PM	3
Recurso de revisión	13/12/2024 08:00 AM	16/12/2024 04:45 PM	3
Contratación	17/12/2024 08:00 AM	20/12/2024 04:45 PM	3