

SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO

Segundo proceso

Configuración del proceso

 Fondo de proceso certificados

🕒 Etapa Actual

 General

☰ Plan de implementación del proceso

 Documentos de solicitud de oferta

 Documentos del proceso

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Sondeo de mercado	07/11/2024 08:00 AM	07/11/2024 10:00 AM	0
Publicación de convocatoria en comprasal	07/11/2024 10:00 AM	14/11/2024 11:55 PM	7
Entrega de solicitud de oferta	07/11/2024 10:00 AM	14/11/2024 11:55 PM	7
Recepción de consultas	07/11/2024 10:00 AM	13/11/2024 04:45 PM	6
Emisión de aclaraciones	07/11/2024 10:00 AM	14/11/2024 04:45 PM	7
Emisión de adendas	07/11/2024 10:00 AM	14/11/2024 04:45 PM	7
Recepción de ofertas técnicas	07/11/2024 10:10 AM	15/11/2024 10:00 AM	7
Evaluación de ofertas técnicas	08/11/2024 08:00 AM	22/11/2024 04:45 PM	14
Notificación de resultados	25/11/2024 08:00 AM	28/11/2024 04:45 PM	3
Recurso de Revisión	29/11/2024 08:00 AM	02/12/2024 04:45 PM	3
Preparación de catálogo de subasta	03/12/2024 08:00 AM	03/12/2024 12:30 PM	0
Realización de subasta	03/12/2024 01:15 PM	03/12/2024 04:45 PM	0
Adjudicación	04/12/2024 08:00 AM	06/12/2024 04:45 PM	2
Contratación	09/12/2024 08:00 AM	13/12/2024 04:45 PM	4