



Proceso / 4303-2025-P0260 / CEPA SDC-02/2025

SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA PARA CEPA

[Configuración del proceso](#)

Fondo de proceso certificados

Etapa Actual
 General
 Plan de implementación del proceso
 Documentos de solicitud de oferta
 Documentos del proceso

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	18/02/2025 01:30 PM	28/02/2025 04:45 PM	10
Entrega de solicitud de propuesta	18/02/2025 01:30 PM	28/02/2025 04:45 PM	10
Conferencia informativa	21/02/2025 09:00 AM	21/02/2025 10:00 AM	0
Recepción de consultas	18/02/2025 01:30 PM	26/02/2025 04:45 PM	8
Emisión de aclaraciones	19/02/2025 08:00 AM	28/02/2025 04:45 PM	9
Emisiones de adendas	19/02/2025 08:00 AM	03/03/2025 04:45 PM	12
Recepción de propuesta técnica y económica	19/02/2025 08:00 AM	04/03/2025 10:00 AM	13
Evaluación de propuesta técnica	05/03/2025 08:00 AM	07/03/2025 04:45 PM	2
Notificación de resultados	10/03/2025 11:15 AM	12/03/2025 04:45 PM	2
Evaluación de propuesta económica	13/03/2025 08:00 AM	18/03/2025 04:45 PM	5
Evaluación combinada de propuestas	13/03/2025 08:00 AM	18/03/2025 04:45 PM	5
Análisis de razonabilidad de precios	13/03/2025 08:00 AM	18/03/2025 04:45 PM	5
Adjudicación	19/03/2025 08:00 AM	21/03/2025 04:45 PM	2
Notificación de resultados finales	24/03/2025 08:00 AM	25/03/2025 04:45 PM	1
Recursos de revisión	26/03/2025 08:00 AM	27/03/2025 04:45 PM	1
Contratación	28/03/2025 08:00 AM	03/04/2025 04:45 PM	6