

Proceso / 4303-2025-P0259 / CEPA SDC-01/2025



# SERVICIOS DE AUDITORÍA FISCAL PARA CEPA

 Fondo de proceso certificados

[Configuración del proceso](#)

[Etapa Actual](#)
[General](#)
[Plan de implementación del proceso](#)
[Documentos de solicitud de oferta](#)
[Documentos del proceso](#)

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	14/02/2025 01:30 PM	28/02/2025 10:00 AM	13
Entrega de solicitud de propuesta	14/02/2025 01:30 PM	28/02/2025 10:00 AM	13
Conferencia informativa	18/02/2025 09:00 AM	18/02/2025 11:00 AM	0
Recepción de consultas	19/02/2025 08:00 AM	21/02/2025 04:45 PM	2
Emisión de aclaraciones	14/02/2025 01:30 PM	26/02/2025 04:45 PM	12
Emisiones de adendas	14/02/2025 01:30 PM	26/02/2025 04:45 PM	12
Recepción de propuesta técnica y económica	28/02/2025 08:00 AM	28/02/2025 10:00 AM	0
Evaluación de propuesta técnica	03/03/2025 08:00 AM	07/03/2025 04:45 PM	4
Notificación de resultados	10/03/2025 08:00 AM	13/03/2025 04:45 PM	3
Evaluación de propuesta económica	14/03/2025 08:00 AM	17/03/2025 04:45 PM	3
Evaluación combinada de propuestas	14/03/2025 08:00 AM	17/03/2025 04:45 PM	3
Análisis de razonabilidad de precios	14/03/2025 08:00 AM	17/03/2025 04:45 PM	3
Adjudicación	18/03/2025 08:00 AM	21/03/2025 04:45 PM	3
Notificación de resultados finales	24/03/2025 08:00 AM	25/03/2025 04:45 PM	1
Recursos de revisión	26/03/2025 08:00 AM	27/03/2025 04:45 PM	1
Contratación	28/03/2025 08:00 AM	03/04/2025 04:00 PM	6