



PUBLICAR

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CEPA

Fondo de proceso certificados

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra F

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	29/04/2025 08:00 AM	12/05/2025 11:55 PM	13	▼
Entrega de solicitud de oferta	29/04/2025 08:00 AM	12/05/2025 11:55 PM	13	▼
Recepción de consultas	29/04/2025 08:00 AM	07/05/2025 04:45 PM	8	▼
Emisión de aclaraciones	29/04/2025 08:00 AM	12/05/2025 04:45 PM	13	▼
Emisión de adendas	29/04/2025 08:00 AM	12/05/2025 04:45 PM	13	▼
Recepción de ofertas	29/04/2025 08:00 AM	13/05/2025 10:00 AM	14	▼
Apertura de ofertas	13/05/2025 10:05 AM	13/05/2025 01:15 PM	0	▼
Evaluación de ofertas	13/05/2025 01:20 PM	30/05/2025 04:45 PM	17	▼
Análisis de razonabilidad	13/05/2025 01:20 PM	30/05/2025 04:45 PM	17	▼
Adjudicación	02/06/2025 08:00 AM	06/06/2025 04:45 PM	4	▼
Notificación de resultados	09/06/2025 08:00 PM	10/06/2025 04:45 PM	0	▼
Recurso de revisión	11/06/2025 08:00 AM	12/06/2025 04:45 PM	1	▼
Contratación	13/06/2025 08:00 AM	19/06/2025 04:45 PM	6	▼

VOLVER