

Proceso / 4303-2025-P0277 / CEPA SDC-03/2025

SERVICIOS DE AUDITORÍA FISCAL PARA CEPA

[Configuración del proceso](#)
 Fondo de proceso certificados

 Etapa Actual
  General
  Plan de implementación del proceso
  Documentos de solicitud de oferta
  Documentos del proceso

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	10/04/2025 08:00 AM	25/04/2025 04:45 PM	15
Entrega de solicitud de propuesta	10/04/2025 08:00 AM	25/04/2025 04:45 PM	15
Conferencia informativa	11/04/2025 10:00 AM	11/04/2025 11:30 AM	0
Recepción de consultas	10/04/2025 08:00 AM	22/04/2025 04:45 PM	12
Emisión de aclaraciones	10/04/2025 08:00 AM	24/04/2025 04:45 PM	14
Emisiones de adendas	10/04/2025 08:00 AM	24/04/2025 04:45 PM	14
Recepción de propuesta técnica y económica	10/04/2025 03:00 PM	25/04/2025 10:00 AM	14
Evaluación de propuesta técnica	25/04/2025 11:00 AM	09/05/2025 04:45 PM	14
Notificación de resultados	12/05/2025 08:00 AM	15/05/2025 04:45 PM	3
Evaluación de propuesta económica	16/05/2025 08:00 PM	20/05/2025 04:45 PM	3
Evaluación combinada de propuestas	21/05/2025 08:00 AM	23/05/2025 04:45 PM	2
Análisis de razonabilidad de precios	21/05/2025 08:00 AM	23/05/2025 04:45 PM	2
Adjudicación	26/05/2025 08:00 AM	30/05/2025 04:45 PM	4
Notificación de resultados finales	02/06/2025 08:00 AM	03/06/2025 04:45 PM	1
Recursos de revisión	04/06/2025 08:00 AM	05/06/2025 04:45 PM	1
Contratación	06/06/2025 08:00 AM	12/06/2025 04:45 PM	6