



Proceso / 4303-2025-P0203 / CEPA LA-09/2025

RENOVACIÓN ANUAL DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LAS EMPRESAS DE CEPA

Configuración del proceso

Fondo de proceso certificados

- Etapa Actual
- General
- Plan de implementación del proceso
- Documentos de solicitud de oferta
- Documentos del proceso

Etapa		Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal		09/05/2025 08:00 AM	22/05/2025 04:45 PM	13
Entrega de solicitud de oferta		09/05/2025 08:00 AM	22/05/2025 04:45 PM	13
Recepción de consultas		09/05/2025 08:00 AM	20/05/2025 04:45 PM	11
Emisión de aclaraciones		09/05/2025 08:00 AM	22/05/2025 04:45 PM	13
Emisión de adendas		09/05/2025 08:00 AM	22/05/2025 04:45 PM	13
Recepción de ofertas		09/05/2025 08:00 AM	23/05/2025 10:00 AM	14
Apertura de ofertas		23/05/2025 08:00 AM	23/05/2025 10:05 AM	0
Evaluación de ofertas		23/05/2025 10:10 AM	13/06/2025 04:45 PM	21
Análisis de razonabilidad		23/05/2025 10:10 AM	13/06/2025 04:45 PM	21
Adjudicación		16/06/2025 08:00 AM	20/06/2025 04:45 PM	4
Notificación de resultados		23/06/2025 08:00 AM	25/06/2025 04:45 PM	2
Recurso de revisión		26/06/2025 08:00 AM	27/06/2025 04:45 PM	1
Contratación		30/06/2025 08:45 AM	04/07/2025 04:45 PM	4