

TÉCNICO UCP
UCP
4303 - Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
Proceso / 4303-2025-P0313 / CEPA LC-19/2025

Mejoramiento de infraestructura en oficinas de CEPA ubicadas el edificio Torre Roble

Fondo de proceso certificados

Configuración del proceso

Etapa Actual

General

Plan de implementación del proceso

Documentos de solicitud de oferta

Documentos del proceso

Etapa

Fecha de inicio

Fecha de fin

Cantidad de días

Publicación de convocatoria en Comprasal	14/07/2025 11:55 PM	29/07/2025 11:55 PM	15
Entrega de solicitud de oferta	14/07/2025 11:55 PM	29/07/2025 11:55 PM	15
Recepción de consultas	15/07/2025 08:00 AM	22/07/2025 04:45 PM	7
Emisión de aclaraciones	23/07/2025 08:00 AM	28/07/2025 04:45 PM	5
Emisión de adendas	15/07/2025 08:00 AM	29/07/2025 04:45 PM	14
Recepción de ofertas	30/07/2025 08:00 AM	30/07/2025 10:00 AM	0
Apertura de Ofertas	30/07/2025 10:05 AM	30/07/2025 04:45 PM	0
Evaluación de ofertas	30/07/2025 11:00 AM	27/08/2025 04:45 PM	28
Análisis de razonabilidad	30/07/2025 11:00 AM	27/08/2025 04:45 PM	28
Adjudicación	28/08/2025 08:00 AM	03/09/2025 04:45 PM	6
Notificación de resultados	04/09/2025 08:00 AM	09/09/2025 04:45 PM	5
Recurso de revisión	10/09/2025 08:00 AM	11/09/2025 04:45 PM	1
Contratación	12/09/2025 08:00 AM	18/09/2025 04:45 PM	6

https://www.comprasal.gob.sv/pac-procesos/etapas/106919

1/1