



Suministro de equipo de protección y materiales de seguridad para CEPA

Configuración del proceso

Se han certificado \$168,121.50 de \$171,544.25

- Etapa Actual
- General
- Plan de implementación del proceso
- Documentos de solicitud de oferta
- Documentos del proceso
- Participantes
-

Etapa		Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal		10/09/2025 12:05 AM	23/09/2025 11:55 PM	13
Entrega de solicitud de oferta		10/09/2025 12:05 AM	23/09/2025 11:55 PM	13
Recepción de consultas		10/09/2025 08:00 AM	17/09/2025 04:45 PM	7
Emisión de aclaraciones		10/09/2025 08:00 AM	23/09/2025 04:45 PM	13
Emisión de adendas		10/09/2025 08:00 AM	23/09/2025 04:45 PM	13
Recepción de ofertas		10/09/2025 08:00 AM	24/09/2025 10:00 AM	14
Apertura de Ofertas		24/09/2025 10:05 AM	24/09/2025 11:00 AM	0
Evaluación de ofertas		24/09/2025 11:05 AM	15/10/2025 04:45 PM	21
Análisis de razonabilidad		24/09/2025 11:05 AM	15/10/2025 04:40 PM	21
Adjudicación		16/10/2025 08:00 AM	22/10/2025 04:45 PM	6
Notificación de resultados		23/10/2025 08:00 AM	28/10/2025 04:45 PM	5
Recurso de revisión		29/10/2025 08:00 AM	30/10/2025 04:45 PM	1
Contratación		31/10/2025 08:00 AM	06/11/2025 04:45 PM	6