

Rehabilitación del pavimento asfáltico en calle de rodaje alfa y pista 07-25 del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez

 Fondo de proceso certificados

 General
  Plan de implementación del proceso
  Documentos de solicitud de oferta
  Solicitudes de compra
  PEO /

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	17/10/2025 08:00 AM	29/10/2025 11:55 PM	12	✓
Entrega de solicitud de oferta	17/10/2025 08:00 AM	29/10/2025 11:55 PM	12	✓
Recepción de consultas	17/10/2025 08:00 AM	22/10/2025 04:45 PM	5	✓
Emisión de aclaraciones	17/10/2025 08:00 AM	28/10/2025 04:45 PM	11	✓
Emisión de adendas	17/10/2025 08:00 AM	28/10/2025 04:45 PM	11	✓
Recepción de ofertas	17/10/2025 08:00 AM	30/10/2025 10:00 AM	13	✓
Apertura de Ofertas	30/10/2025 10:15 AM	30/10/2025 11:30 AM	0	✓
Evaluación de ofertas	30/10/2025 11:35 AM	19/11/2025 04:45 PM	20	✓
Análisis de razonabilidad	30/10/2025 11:35 AM	19/11/2025 04:45 PM	20	✓
Adjudicación	19/11/2025 04:50 PM	21/11/2025 04:45 PM	1	✓
Notificación de resultados	24/11/2025 08:00 AM	25/11/2025 04:45 PM	1	✓
Recurso de revisión	26/11/2025 08:00 AM	27/11/2025 04:45 PM	1	✓
Contratación	28/11/2025 08:00 AM	04/12/2025 04:45 PM	6	✓

VOLVER