

Servicio de avalúo de inmuebles propiedad de CEPA

 Fondo de proceso certificados

Configuración del proceso

- Etapa Actual
 General
 Plan de implementación del proceso
 Documentos de solicitud de oferta
 Documentos del proceso
 Participantes

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en Comprasal	17/10/2025 08:00 AM	27/11/2025 11:55 PM	41
Entrega de solicitud de oferta	17/10/2025 08:00 AM	27/11/2025 11:55 PM	41
Recepción de consultas	17/10/2025 08:00 AM	14/11/2025 04:45 PM	28
Emisión de aclaraciones	17/10/2025 08:00 AM	27/11/2025 04:45 PM	41
Emisión de adendas	17/10/2025 08:00 AM	27/11/2025 04:45 PM	41
Recepción de ofertas	28/11/2025 08:00 AM	28/11/2025 10:00 AM	0
Apertura de ofertas	28/11/2025 10:05 AM	28/11/2025 11:55 AM	0
Evaluación de ofertas	28/11/2025 01:15 PM	18/12/2025 04:45 PM	20
Análisis de razonabilidad	28/11/2025 01:15 PM	18/12/2025 04:45 PM	20
Adjudicación	19/12/2025 08:00 AM	19/12/2025 04:45 PM	0
Notificación de resultados	22/12/2025 08:00 AM	05/01/2026 04:45 PM	14
Recurso de revisión	06/01/2026 08:00 AM	07/01/2026 04:45 PM	1
Contratación	09/01/2026 08:00 AM	15/01/2026 04:45 PM	6