



TÉCNICO UCP  
UCP  
4303 - Comisión Ejecutiva Portuaria  
Autónoma (CEPA)



Proceso / 4303-2025-P0343 / CEPA SI-50/2025



# Suministro de lancha y accesorios para el Puerto de La Unión

Fondo de proceso certificados

Configuración del proceso

- Etapa Actual
- General
- Plan de implementación del proceso
- Documentos de solicitud de oferta
- Documentos del proceso
- Participantes

| Etapa                                    | Fecha de inicio     | Fecha de fin        | Cantidad de días |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Sondeo de mercado                        | 10/10/2025 01:30 PM | 10/10/2025 04:45 PM | 0                |
| Publicación de convocatoria en comprasal | 10/10/2025 01:30 PM | 24/10/2025 11:55 PM | 14               |
| Entrega de solicitud de oferta           | 10/10/2025 01:30 PM | 24/10/2025 11:55 PM | 14               |
| Recepción de consultas                   | 10/10/2025 01:30 PM | 17/10/2025 04:45 PM | 7                |
| Emisión de aclaraciones                  | 10/10/2025 01:30 PM | 22/10/2025 04:45 PM | 12               |
| Emisión de adendas                       | 10/10/2025 01:30 PM | 24/10/2025 04:45 PM | 14               |
| Recepción de ofertas técnicas            | 10/10/2025 01:30 PM | 27/10/2025 10:00 AM | 16               |
| Apertura de ofertas técnicas             | 27/10/2025 10:05 AM | 27/10/2025 11:55 AM | 0                |
| Evaluación de ofertas técnicas           | 28/10/2025 08:00 AM | 03/11/2025 04:45 PM | 6                |
| Notificación de resultados               | 04/11/2025 08:00 AM | 05/11/2025 04:45 PM | 1                |
| Recurso de Revisión                      | 06/11/2025 08:00 AM | 07/11/2025 04:45 PM | 1                |
| Preparación de catálogo de subasta       | 10/11/2025 08:00 AM | 10/11/2025 10:00 AM | 0                |
| Realización de subasta                   | 10/11/2025 10:30 AM | 10/11/2025 11:55 AM | 0                |
| Adjudicación                             | 11/11/2025 08:00 AM | 14/11/2025 04:45 PM | 3                |
| Contratación                             | 17/11/2025 08:00 AM | 21/11/2025 04:45 PM | 4                |