



Proceso / 4303-2025-P0374 / CEPA CD-31/2025



Suministro e instalación de componentes electrónicos para equipos de rayos X del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Configuración del proceso 

 Fondo de proceso certificados

-  Etapa Actual
-  General
-  Plan de implementación del proceso
-  Documentos de solicitud de oferta
-  Documentos del proceso
-  Participantes

Etapa			
Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	19/11/2025 04:10 PM	25/11/2025 11:55 PM	6
Entrega de condiciones mínimas	19/11/2025 04:10 PM	25/11/2025 11:55 PM	6
Recepción de ofertas	26/11/2025 08:00 AM	26/11/2025 10:00 AM	0
Apertura de ofertas	26/11/2025 10:05 AM	26/11/2025 11:00 AM	0
Evaluación de ofertas	27/11/2025 08:00 AM	05/12/2025 09:45 AM	8
Análisis de razonabilidad de precios	20/11/2025 08:00 AM	05/12/2025 04:45 PM	15
Adjudicación	08/12/2025 08:00 AM	12/12/2025 04:45 PM	4
Notificación de resultados	15/12/2025 08:00 AM	16/12/2025 04:45 PM	1
Recursos de revisión	15/12/2025 08:00 AM	16/12/2025 04:45 PM	1
Contratación	17/12/2025 08:00 AM	22/12/2025 04:45 PM	5