



Proceso / 4303-2025-P0378 / CEPA SI-61/2025



Suministro de una lancha y sus accesorios para el Puerto de La Unión

 Fondo de proceso certificados

Configuración del proceso 

-  Etapa Actual
-  General
-  Plan de implementación del proceso
-  Documentos de solicitud de oferta
-  Documentos del proceso
-  Participantes

Etapa		Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Sondeo de mercado		25/11/2025 02:00 PM	25/11/2025 11:00 PM	0
Publicación de convocatoria en comprasal		25/11/2025 03:00 PM	02/12/2025 11:00 PM	7
Entrega de solicitud de oferta		25/11/2025 03:00 PM	02/12/2025 10:00 AM	6
Recepción de consultas		25/11/2025 03:00 PM	27/11/2025 04:45 PM	2
Emisión de aclaraciones		25/11/2025 03:00 PM	02/12/2025 04:45 PM	7
Emisión de adendas		25/11/2025 03:00 PM	02/12/2025 04:45 PM	7
Recepción de ofertas técnicas		25/11/2025 03:00 PM	03/12/2025 10:00 AM	7
Apertura de ofertas técnicas		03/12/2025 08:00 AM	03/12/2025 10:00 AM	0
Evaluación de ofertas técnicas		04/12/2025 08:00 AM	12/12/2025 04:45 AM	7
Notificación de resultados		15/12/2025 08:00 AM	16/12/2025 04:45 PM	1
Recurso de Revisión		17/12/2025 08:00 AM	18/12/2025 04:50 PM	1
Preparación de catálogo de subasta		19/12/2025 08:00 AM	19/12/2025 09:00 AM	0
Realización de subasta		19/12/2025 11:00 AM	19/12/2025 12:30 PM	0
Adjudicación		22/12/2025 08:00 AM	09/01/2026 04:45 PM	18
Contratación		12/01/2026 08:00 AM	16/01/2026 04:45 PM	4