



Proceso / 4303-2026-P0246 / CEPA SDC-01/2026



Servicio de Auditoría Externa

 Fondo de proceso certificados

Configuración del proceso 

-  Etapa Actual
-  General
-  Plan de implementación del proceso
-  Documentos de solicitud de oferta
-  Documentos del proceso
-  Participantes

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días
Entrega de solicitud de oferta	19/01/2026 02:30 PM	30/01/2026 11:55 PM	11
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	19/01/2026 02:30 PM	30/01/2026 11:55 PM	11
Recepción de consultas	19/01/2026 02:30 PM	28/01/2026 04:45 PM	9
Emisión de aclaraciones	19/01/2026 02:30 PM	30/01/2026 04:45 PM	11
Emisión de Adendas	19/01/2026 02:30 PM	30/01/2026 04:45 PM	11
Recepción de propuesta técnica y económica	20/01/2026 08:00 AM	02/02/2026 10:00 AM	13
Evaluación de propuesta técnica	02/02/2026 11:00 AM	09/02/2026 04:45 PM	7
Notificación de resultados	10/02/2026 08:00 AM	13/02/2026 04:45 PM	3
Apertura de propuesta económica	16/02/2026 10:00 AM	16/02/2026 11:45 AM	0
Evaluación combinada de propuestas	17/02/2026 08:00 AM	18/02/2026 04:45 PM	1
Análisis de razonabilidad de precios	17/02/2026 08:00 AM	18/02/2026 04:45 PM	1
Adjudicación	19/02/2026 08:00 AM	20/02/2026 04:45 PM	1
Notificación de resultados finales	23/02/2026 08:00 AM	24/02/2026 04:45 PM	1
Recursos de revisión	25/02/2026 08:00 AM	26/02/2026 04:45 PM	1
Contratación	27/02/2026 08:00 AM	05/03/2026 04:45 PM	6