

PUBLICAR

Suministro de mezcla asfáltica en caliente y en frío emulsión asfáltica y sellador asfáltico en caliente para CEPA

Fondo de proceso certificados

< General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de co >

DESCARGAR PIP

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	20/05/2026 08:00 AM	31/05/2026 11:55 PM	11	▼
Entrega de solicitud de oferta	20/05/2026 08:00 AM	31/05/2026 11:55 PM	11	▼
Recepción de consultas	20/05/2026 08:00 AM	22/05/2026 04:45 PM	2	▼
Emisión de aclaraciones	20/05/2026 08:00 AM	29/05/2026 04:45 PM	9	▼
Emisión de adendas	20/05/2026 08:00 AM	29/05/2026 04:45 PM	9	▼
Recepción de ofertas	20/05/2026 08:00 AM	01/06/2026 10:00 AM	12	▼
Apertura de Ofertas	01/06/2026 10:15 AM	01/06/2026 11:30 AM	0	▼
Evaluación de ofertas	01/06/2026 01:15 PM	16/06/2026 04:45 PM	15	▼
Análisis de razonabilidad	01/06/2026 01:15 PM	16/06/2026 04:45 PM	15	▼
Adjudicación	17/06/2026 08:00 AM	22/06/2026 03:30 PM	5	▼
Notificación de resultados	22/06/2026 03:35 PM	23/06/2026 04:45 PM	1	▼
Recurso de revisión	24/06/2026 08:00 AM	25/06/2026 04:45 PM	1	▼
Contratación	26/06/2026 08:00 AM	02/07/2026 04:45 PM	6	▼

VOLVER

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0108 - Suministro de mezcla asfáltica en caliente y en frío emulsión asfáltica y sellador asfáltico en caliente para CEPA

Fecha de generación del reporte: 2026-05-18 11:10:37

Tipo de proceso: Licitación competitiva

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	20/05/2026 08:00 AM	31/05/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	20/05/2026 08:00 AM	31/05/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	20/05/2026 08:00 AM	22/05/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	20/05/2026 08:00 AM	29/05/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	20/05/2026 08:00 AM	29/05/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	20/05/2026 08:00 AM	01/06/2026 10:00 AM
Apertura de Ofertas	01/06/2026 10:15 AM	01/06/2026 11:30 AM
Evaluación de ofertas	01/06/2026 01:15 PM	16/06/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	01/06/2026 01:15 PM	16/06/2026 04:45 PM
Adjudicación	17/06/2026 08:00 AM	22/06/2026 03:30 PM
Notificación de resultados	22/06/2026 03:35 PM	23/06/2026 04:45 PM
Recurso de revisión	24/06/2026 08:00 AM	25/06/2026 04:45 PM
Contratación	26/06/2026 08:00 AM	02/07/2026 04:45 PM