











PUBLICAR

## Suministro e instalación de aproximadamente 5400 m2 de cielo falso metálico tipo Cielo U Liso U 80-130-180 en instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fondo de proceso certificados

<  General  Plan de implementación del proceso  Documentos de solicitud de oferta  Solicitudes de compra >

DESCARGAR PIP

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	30/06/2026 10:00 AM	12/07/2026 11:55 PM	12	
Entrega de condiciones mínimas	30/06/2026 10:00 AM	12/07/2026 11:55 PM	12	
Recepción de ofertas	30/06/2026 10:00 AM	13/07/2026 10:00 AM	13	
Apertura de ofertas	13/07/2026 10:15 AM	13/07/2026 11:00 AM	0	
Evaluación de ofertas	13/07/2026 11:05 AM	23/07/2026 04:45 PM	10	
Análisis de razonabilidad de precios	13/07/2026 08:15 AM	23/07/2026 04:45 PM	10	
Adjudicación	24/07/2026 08:00 AM	27/07/2026 04:00 PM	3	
Notificación de resultados	27/07/2026 04:05 PM	28/07/2026 04:45 PM	1	
Recursos de revisión	29/07/2026 08:00 AM	30/07/2026 04:45 PM	1	
Contratación	31/07/2026 08:00 AM	13/08/2026 04:45 PM	13	

VOLVER



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0280 - Suministro e instalación de aproximadamente 5400 m2 de cielo falso metálico tipo Cielo U Liso U 80-130-180 en instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fecha de generación del reporte: 2026-06-30 08:38:42

Tipo de proceso: Contratación directa

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	30/06/2026 10:00 AM	12/07/2026 11:55 PM
Entrega de condiciones mínimas	30/06/2026 10:00 AM	12/07/2026 11:55 PM
Recepción de ofertas	30/06/2026 10:00 AM	13/07/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas	13/07/2026 10:15 AM	13/07/2026 11:00 AM
Evaluación de ofertas	13/07/2026 11:05 AM	23/07/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad de precios	13/07/2026 08:15 AM	23/07/2026 04:45 PM
Adjudicación	24/07/2026 08:00 AM	27/07/2026 04:00 PM
Notificación de resultados	27/07/2026 04:05 PM	28/07/2026 04:45 PM
Recursos de revisión	29/07/2026 08:00 AM	30/07/2026 04:45 PM
Contratación	31/07/2026 08:00 AM	13/08/2026 04:45 PM