

PUBLICAR

Suministro de materiales de construcción y derivados para realizar trabajos de mantenimiento menor en infraestructura del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fondo de proceso certificados

< General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de co >

DESCARGAR PIP

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Sondeo de mercado	28/07/2026 08:00 AM	28/07/2026 04:45 PM	0	✓
Publicación de convocatoria en comprasal	28/07/2026 08:00 AM	13/08/2026 11:55 PM	16	✓
Entrega de solicitud de oferta	28/07/2026 08:00 AM	13/08/2026 11:55 PM	16	✓
Recepción de consultas	28/07/2026 08:00 AM	31/07/2026 04:45 PM	3	✓
Emisión de aclaraciones	28/07/2026 08:00 AM	13/08/2026 04:45 PM	16	✓
Emisión de adendas	28/07/2026 08:00 AM	13/08/2026 04:45 PM	16	✓
Recepción de ofertas técnicas	28/07/2026 08:00 AM	14/08/2026 10:00 AM	17	✓
Apertura de ofertas técnicas	14/08/2026 10:15 AM	14/08/2026 11:15 AM	0	✓
Evaluación de ofertas técnicas	14/08/2026 11:20 AM	24/08/2026 04:00 PM	10	✓
Notificación de resultados	24/08/2026 04:05 PM	25/08/2026 04:45 PM	1	✓
Recurso de Revisión	26/08/2026 08:00 AM	27/08/2026 04:45 PM	1	✓
Preparación de catálogo de subasta	28/08/2026 08:00 AM	31/08/2026 10:00 AM	3	✓
Realización de subasta	31/08/2026 10:30 AM	01/09/2026 04:45 PM	1	✓
Adjudicación	01/09/2026 04:50 PM	07/09/2026 04:00 PM	5	✓
Contratación	08/09/2026 08:00 AM	14/09/2026 04:45 PM	6	✓