

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0315 - Suministro de pinturas para CEPA

Fecha de generación del reporte: 2026-07-07 16:24:36

Tipo de proceso: Convenios

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	08/07/2026 08:00 AM	26/07/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	08/07/2026 08:00 AM	26/07/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	08/07/2026 08:00 AM	22/07/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	08/07/2026 08:00 AM	24/07/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	08/07/2026 08:00 AM	24/07/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	08/07/2026 08:00 AM	27/07/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas	27/07/2026 10:05 AM	27/07/2026 11:55 AM
Evaluación de ofertas	27/07/2026 11:55 AM	22/08/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	27/07/2026 11:55 AM	22/08/2026 04:45 PM
Adjudicación	24/08/2026 08:00 AM	28/08/2026 04:45 PM
Notificación de resultados	31/08/2026 08:00 AM	01/09/2026 04:45 PM
Recurso de revisión	02/09/2026 08:00 AM	03/09/2026 04:45 PM
Contratación	04/09/2026 08:00 AM	10/09/2026 04:45 PM