

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0081 - Suministro de productos de ferretería para CEPA

Fecha de generación del reporte: 2026-07-28 16:16:31

Tipo de proceso: Convenios

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	29/07/2026 08:00 AM	25/08/2026 04:45 PM
Entrega de solicitud de oferta	29/07/2026 08:00 AM	25/08/2026 04:45 PM
Recepción de consultas	29/07/2026 08:00 AM	15/08/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	29/07/2026 08:00 AM	24/08/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	29/07/2026 08:00 AM	24/08/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	25/08/2026 08:00 AM	25/08/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas	25/08/2026 10:00 AM	25/08/2026 11:55 AM
Evaluación de ofertas	26/08/2026 08:00 AM	15/09/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	26/08/2026 08:00 AM	15/09/2026 04:45 PM
Adjudicación	16/09/2026 08:00 AM	18/09/2026 04:45 PM
Notificación de resultados	21/09/2026 08:00 AM	22/09/2026 04:45 PM
Recurso de revisión	23/09/2026 08:00 AM	24/09/2026 04:45 PM
Contratación	25/09/2026 08:00 AM	01/10/2026 04:45 PM