

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0100 - Servicio de consultoría para avalúo de bienes inmuebles propiedad de CEPA

Fecha de generación del reporte: 2026-07-22 08:32:21

Tipo de proceso: Convenios

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	22/07/2026 08:00 AM	31/08/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	22/07/2026 08:00 AM	31/08/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	22/07/2026 08:00 AM	21/08/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	22/07/2026 08:00 AM	31/08/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	22/07/2026 08:00 AM	31/08/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	22/07/2026 08:00 AM	01/09/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas	01/09/2026 10:05 AM	01/09/2026 12:30 PM
Evaluación de ofertas	01/09/2026 01:15 PM	22/09/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	01/09/2026 01:55 PM	22/09/2026 04:45 PM
Adjudicación	23/09/2026 08:00 AM	28/09/2026 04:00 PM
Notificación de resultados	28/09/2026 04:05 PM	29/09/2026 04:45 PM
Recurso de revisión	30/09/2026 08:00 AM	01/10/2026 04:45 PM
Contratación	02/10/2026 08:00 AM	08/10/2026 04:45 PM