

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0334 - Suministro de equipos de fontanería para realizar trabajos de mantenimiento a la red hidrosanitaria de aguas negras del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fecha de generación del reporte: 2026-08-25 16:57:41

Tipo de proceso: Subasta Inversa

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Sondeo de mercado	25/08/2026 04:45 PM	25/08/2026 04:45 PM
Publicación de convocatoria en comprasal	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	25/08/2026 04:45 PM	28/08/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas técnicas	25/08/2026 04:45 PM	04/09/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas técnicas	04/09/2026 10:15 AM	04/09/2026 11:15 AM
Evaluación de ofertas técnicas	04/09/2026 11:30 AM	11/09/2026 04:45 PM
Notificación de resultados	14/09/2026 08:00 AM	16/09/2026 04:45 PM
Recurso de Revisión	17/09/2026 08:00 AM	18/09/2026 04:45 PM
Preparación de catálogo de subasta	21/09/2026 08:00 AM	22/09/2026 09:30 AM
Realización de subasta	22/09/2026 10:00 AM	22/09/2026 11:00 AM
Adjudicación	22/09/2026 11:30 AM	28/09/2026 04:45 PM
Contratación	29/09/2026 08:00 AM	05/10/2026 04:45 PM



 Fondo de proceso certificados

DESCARGAR PDF

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Sondeo de mercado	25/08/2026 04:45 PM	25/08/2026 04:45 PM	0	✓
Publicación de convocatoria en comprasal	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 11:55 PM	9	✓
Entrega de solicitud de oferta	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 11:55 PM	9	✓
Recepción de consultas	25/08/2026 04:45 PM	28/08/2026 04:45 PM	2	✓
Emisión de aclaraciones	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 04:45 PM	9	✓
Emisión de adendas	25/08/2026 04:45 PM	03/09/2026 04:45 PM	9	✓
Recepción de ofertas técnicas	25/08/2026 04:45 PM	04/09/2026 10:00 AM	9	✓
Apertura de ofertas técnicas	04/09/2026 10:15 AM	04/09/2026 11:15 AM	0	✓
Evaluación de ofertas técnicas	04/09/2026 11:30 AM	11/09/2026 04:45 PM	7	✓
Notificación de resultados	14/09/2026 08:00 AM	16/09/2026 04:45 PM	2	✓
Recurso de Revisión	17/09/2026 08:00 AM	18/09/2026 04:45 PM	1	✓
Preparación de catálogo de subasta	21/09/2026 08:00 AM	22/09/2026 09:30 AM	1	✓
Realización de subasta	22/09/2026 10:00 AM	22/09/2026 11:00 AM	0	✓
Adjudicación	22/09/2026 11:30 AM	28/09/2026 04:45 PM	6	✓
Contratación	29/09/2026 08:00 AM	05/10/2026 04:45 PM	6	✓