



PUBLICAR

Modernización del sistema eléctrico y electrónico para elevador marca OTIS del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fondo de proceso certificados

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra F

DESCARGAR PIP

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	22/09/2026 08:00 AM	01/10/2026 11:55 PM	9	➤
Entrega de condiciones mínimas	22/09/2026 08:00 AM	01/10/2026 11:55 PM	9	➤
Recepción de ofertas	22/09/2026 08:00 AM	02/10/2026 10:00 AM	10	➤
Apertura de ofertas	02/10/2026 10:15 AM	02/10/2026 11:30 AM	0	➤
Evaluación de ofertas	02/10/2026 11:35 AM	14/10/2026 04:45 PM	12	➤
Análisis de razonabilidad de precios	02/10/2026 11:35 AM	14/10/2026 04:45 PM	12	➤
Adjudicación	15/10/2026 08:00 AM	19/10/2026 03:30 PM	4	➤
Notificación de resultados	19/10/2026 03:35 PM	20/10/2026 04:45 PM	1	➤
Recursos de revisión	21/10/2026 08:00 AM	22/10/2026 04:45 PM	1	➤
Contratación	23/10/2026 08:00 AM	29/10/2026 04:45 PM	6	➤

VOLVER

W

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0357 - Modernización del sistema eléctrico y electrónico para elevador marca OTIS del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fecha de generación del reporte: 2026-09-21 16:37:39

Tipo de proceso: Contratación directa

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	22/09/2026 08:00 AM	01/10/2026 11:55 PM
Entrega de condiciones mínimas	22/09/2026 08:00 AM	01/10/2026 11:55 PM
Recepción de ofertas	22/09/2026 08:00 AM	02/10/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas	02/10/2026 10:15 AM	02/10/2026 11:30 AM
Evaluación de ofertas	02/10/2026 11:35 AM	14/10/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad de precios	02/10/2026 11:35 AM	14/10/2026 04:45 PM
Adjudicación	15/10/2026 08:00 AM	19/10/2026 03:30 PM
Notificación de resultados	19/10/2026 03:35 PM	20/10/2026 04:45 PM
Recursos de revisión	21/10/2026 08:00 AM	22/10/2026 04:45 PM
Contratación	23/10/2026 08:00 AM	29/10/2026 04:45 PM

