



PUBLICAR

Suministro de vinll adhesivo para el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fondo de proceso certificados

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra F

DESCARGAR PIP

Etapas	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	30/09/2026 08:00 AM	16/10/2026 11:55 PM	16	➤
Entrega de solicitud de oferta	30/09/2026 08:00 AM	16/10/2026 11:55 PM	16	➤
Recepción de consultas	30/09/2026 08:00 AM	05/10/2026 04:45 PM	5	➤
Emisión de aclaraciones	30/09/2026 08:00 AM	15/10/2026 04:45 PM	15	➤
Emisión de adendas	30/09/2026 08:00 AM	15/10/2026 04:45 PM	15	➤
Recepción de ofertas	30/09/2026 08:00 AM	16/10/2026 10:00 AM	16	➤
Apertura de Ofertas	16/10/2026 10:15 AM	16/10/2026 11:30 AM	0	➤
Evaluación de ofertas	16/10/2026 11:35 AM	05/11/2026 04:45 PM	20	➤
Análisis de razonabilidad	16/10/2026 11:35 AM	05/11/2026 04:45 PM	20	➤
Adjudicación	06/11/2026 08:00 AM	09/11/2026 03:30 PM	3	➤
Notificación de resultados	09/11/2026 03:35 PM	10/11/2026 05:45 PM	1	➤
Recurso de revisión	11/11/2026 08:00 AM	12/11/2026 04:45 PM	1	➤
Contratación	13/11/2026 08:00 AM	19/11/2026 04:45 PM	6	➤

VOLVER



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0358 - Suministro de vinil adhesivo para el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Fecha de generación del reporte: 2026-09-29 18:11:14

Tipo de proceso: Licitación competitiva

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	30/09/2026 08:00 AM	16/10/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	30/09/2026 08:00 AM	16/10/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	30/09/2026 08:00 AM	05/10/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	30/09/2026 08:00 AM	15/10/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	30/09/2026 08:00 AM	15/10/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	30/09/2026 08:00 AM	16/10/2026 10:00 AM
Apertura de Ofertas	16/10/2026 10:15 AM	16/10/2026 11:30 AM
Evaluación de ofertas	16/10/2026 11:35 AM	05/11/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	16/10/2026 11:35 AM	05/11/2026 04:45 PM
Adjudicación	06/11/2026 08:00 AM	09/11/2026 03:30 PM
Notificación de resultados	09/11/2026 03:35 PM	10/11/2026 05:45 PM
Recurso de revisión	11/11/2026 08:00 AM	12/11/2026 04:45 PM
Contratación	13/11/2026 08:00 AM	19/11/2026 04:45 PM

