



PUBLICAR

Trabajos de readecuación de espacios en terrenos de EX FENADESAL utilizados en el Programa de Responsabilidad Social de CEPA Sueños a Bordo

Fondo de proceso certificados

General Plan de implementación del proceso Documentos de solicitud de oferta Solicitudes de compra PEO /

DESCARGAR PIP

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de fin	Cantidad de días	Acciones
Publicación de convocatoria en Comprasal	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 11:55 PM	14	➤
Entrega de solicitud de oferta	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 11:55 PM	14	➤
Recepción de consultas	22/10/2026 08:00 AM	30/10/2026 04:45 PM	8	➤
Emisión de aclaraciones	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 04:45 PM	14	➤
Emisión de adendas	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 04:45 PM	14	➤
Recepción de ofertas	22/10/2026 08:00 AM	06/11/2026 10:00 AM	15	➤
Apertura de Ofertas	06/11/2026 10:15 AM	06/11/2026 11:30 AM	0	➤
Evaluación de ofertas	06/11/2026 11:35 AM	26/11/2026 04:45 PM	20	➤
Análisis de razonabilidad	06/11/2026 11:35 AM	26/11/2026 04:45 PM	20	➤
Adjudicación	27/11/2026 08:00 AM	30/11/2026 03:30 PM	3	➤
Notificación de resultados	30/11/2026 03:35 PM	01/12/2026 04:45 PM	1	➤
Recurso de revisión	02/12/2026 08:00 AM	03/12/2026 04:45 PM	1	➤
Contratación	04/12/2026 08:00 AM	10/12/2026 04:45 PM	6	➤

VOLVER

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0123 - Trabajos de readecuación de espacios en terrenos de EX FENADESAL utilizados en el Programa de Responsabilidad Social de CEPA Sueños a Bordo

Fecha de generación del reporte: 2026-10-21 12:15:53

Tipo de proceso: Licitación competitiva

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en Comprasal	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 11:55 PM
Entrega de solicitud de oferta	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 11:55 PM
Recepción de consultas	22/10/2026 08:00 AM	30/10/2026 04:45 PM
Emisión de aclaraciones	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 04:45 PM
Emisión de adendas	22/10/2026 08:00 AM	05/11/2026 04:45 PM
Recepción de ofertas	22/10/2026 08:00 AM	06/11/2026 10:00 AM
Apertura de Ofertas	06/11/2026 10:15 AM	06/11/2026 11:30 AM
Evaluación de ofertas	06/11/2026 11:35 AM	26/11/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad	06/11/2026 11:35 AM	26/11/2026 04:45 PM
Adjudicación	27/11/2026 08:00 AM	30/11/2026 03:30 PM
Notificación de resultados	30/11/2026 03:35 PM	01/12/2026 04:45 PM
Recurso de revisión	02/12/2026 08:00 AM	03/12/2026 04:45 PM
Contratación	04/12/2026 08:00 AM	10/12/2026 04:45 PM

