

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

Proceso de compra: 4303-2026-P0361 - Servicio de mantenimiento y soporte técnico del Sistema integrado para la Gestión Automatizada de Archivos de CEPA

Fecha de generación del reporte: 2026-10-22 14:42:23

Tipo de proceso: Contratación directa

Hito	Fecha inicio	Fecha fin
Publicación de convocatoria en COMPRASAL	22/10/2026 02:30 PM	30/10/2026 11:55 PM
Entrega de condiciones mínimas	22/10/2026 02:30 PM	30/10/2026 11:55 PM
Recepción de ofertas	22/10/2026 02:30 PM	03/11/2026 10:00 AM
Apertura de ofertas	03/11/2026 10:15 AM	03/11/2026 11:30 AM
Evaluación de ofertas	04/11/2026 08:00 AM	13/11/2026 04:45 PM
Análisis de razonabilidad de precios	04/11/2026 08:00 AM	13/11/2026 04:45 PM
Adjudicación	16/11/2026 08:00 AM	20/11/2026 04:45 PM
Notificación de resultados	23/11/2026 08:00 AM	24/11/2026 04:45 PM
Recursos de revisión	25/11/2026 08:00 AM	26/11/2026 04:45 AM
Contratación	27/11/2026 08:00 AM	03/12/2026 04:45 PM